

DOCUMENTO TAREAS DAWE 2ª Iteración:

Apartado	Miembros	Duración
Corrección 1ª Iteración	Diego García	5h
React	Marcos Martín	6h
Drag&Drop	Diego García Eduardo Rocha Marcos Martín	3h
Sin Conexión	Eduardo Rocha Diego García	4h
LocalStorage	Diego García Eduardo Rocha Marcos Martín	3h
Otras mejoras	Diego García Eduardo Rocha Marcos Martín	2h
IP+Puerto	Diego García Eduardo Rocha Marcos Martín	1h