

DOCUMENTO TAREAS DAWE 3ª Iteración:

Apartado	Miembros	Duración
Corrección 2ª Iteración	Diego García	5h
Autenticación	Diego García Eduardo Rocha Marcos Martín	4h
Panel Usuario	Diego García Eduardo Rocha Marcos Martín	2,5h
Mi Cuenta	Diego García	4h
Añadir Producto	Diego García Eduardo Rocha	3h
Editar/Borrar Producto	Eduardo Rocha Marcos Martín	3h
MongoDB y Express	Diego García Eduardo Rocha Marcos Martín	3,5h